

งานจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด อาคารเมตตาแพทยาคาร ชั้น 2 จำนวน 1 งาน

ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

จำนวน งวดงาน-งวดเงิน 4 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 10% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างขนวัสดุเข้าหน้างาน
- งานรื้อฝ้าระบบไฟฟ้าและดวงโคมเดิม
- งานรื้อผนังเดิมส่วนที่กำหนด
- งานรื้อประตูห้องผ่าตัดเดิม
- งานรื้อเครื่องและระบบปรับอากาศเดิม
- งานรื้ออุปกรณ์อาคารส่วนที่กำหนด

แล้วเสร็จภายในกำหนด 40 วัน

งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน 20% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงผนังห้องผ่าตัด 50%
- พื้นกระเบื้องยาง 50%
- งานติดตั้งระบบระบายอากาศ 50%
- ติดตั้งแผ่นผนัง Sandwich Panel (Polystyrene Foam) 50%
- ติดตั้งฝ้า Sandwich Panel (Polystyrene Foam) 50%
- งานติดตั้งท่อลม 50%
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ 50%
- งานติดตั้งท่อสารทำความเย็น 50%

แล้วเสร็จภายในกำหนด 40 วัน

งวดที่ 3 เป็นเงินจำนวน 35% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งประตูห้องผ่าตัด 50%
- งานติดตั้งโครงผนังห้องผ่าตัด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ 50%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคม
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ 50%

แล้วเสร็จภายในกำหนด 50 วัน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

/งวดที่ 4...

งวดที่ 4 เป็นเงินจำนวน 35% เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งประตูห้องผ่าตัด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงผนังห้องผ่าตัด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นผนัง Sandwich Panel (Polystyrene Foam) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้า Sandwich Panel (Polystyrene Foam) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบและเครื่องปรับอากาศ พร้อมทดสอบระบบ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคม พร้อมทดสอบระบบ
- งานติดตั้งระบบระบายอากาศ พร้อมทดสอบระบบ
- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ

แล้วเสร็จภายในกำหนด 50 วัน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ